



Утверждаю
 приказ № 12 от 26.04.2023г.
 директор МБОУ Островской СОШ
 А.М. Шаповалов

План
 первоочередных действий по созданию и функционированию
 естественно-научной направленности "Точка роста" на базе МБОУ Островской СОШ

№	Наименование мероприятий	результаты	сроки	Ответственные
1	Создание рабочей группы и разработка Положения по реализации национального проекта "Образование" в МБОУ Островской СОШ		Апрель 2023г	А.М.Шаповалов, Сусликова Э.Н.
2	Разработка дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности "Точка роста"	План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности "Точка роста" на базе МБОУ Островской СОШ	Апрель 2023г	Сусликова Э.Н., Кулешова Т.П., Швидко Е.А., Беляева Е.М.
3	Организационные мероприятия, направленные на создание центра Точка роста в МБОУ Островской СОШ			
3.1.	Анализ материально-технических условий (помещений) МБОУ Островской СОШ для создания центра "Точка роста"	Акт материально-технических условий (помещений) МБОУ Островской СОШ	Май 2023г	Смирнова Т.И. (АХЧ), Шаповалов А.М. (директор)
3.2.	Анализ имеющихся кадровых ресурсов и кадровых дефицитов МБОУ Островской СОШ для работы в центре "Точка роста"	База педагогических кадров	Май 2023г	А.М.Шаповалов (директор), Сусликова Э.Н.(заместитель директора по УВР)
3.3	Подготовка проектно-сметной документации для создания и функционирования центра "Точка роста"	Проектно-сметная документация	Май 2023г	Шаповалов А.М.(директор), Смирнова Т.И.(бухгалтер)
3.4.	Формирование заявки на покупку оборудования для центра "Точка роста"	Заявка на проектно-сметную документацию	Май 2023г	Шаповалов А.М.(директор), Смирнова Т.И.(бухгалтер)

3.5.	<p>Анализ штатного расписания МБОУ Островской СОШ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение потребности в дополнительных ставках для функционирования центра "Точка роста"⁴ - оптимизация штатного расписания; - формирование штатного расписания для функционирования центра "Точка роста". 	Штатное расписание	Май 2023г	Шаповалов А.М.(директор), Смирнова Т.И.(бухгалтер)
3.6.	Повышение квалификации учителей в центре "Точка роста".	График повышения квалификации	Июнь-июль 2023г	Сусликова Э.Н. (заместитель директора по УВР)
3.7.	Разработка основных образовательных программ, учебного плана для реализации этих программ	Учебные планы, основные образовательные программы	До 01.09.2023г	Сусликова Э.Н. (заместитель директора поУВР), Беляева Е.М.(библиотекарь)
3.8.	Разработка рабочих программ по предметам и курсам внеурочной деятельности для функционирования центра "Точка роста"	Рабочие программы	До 01.09.2023г	Сусликова Э.Н. (директор)
3.9.	<p>Разработка нормативно-правовой базы центра "Точка роста":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о центре Точка роста; - план учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий в центре "Точка роста" 	Локальные акты (приказы, положения, должностные инструкции...)	Апрель 2023г	А.М.Шаповалов (директор), Сусликова Э.Н.(заместитель директора по УВР)
3.10	<p>Подготовка учебных помещений для центра Точка роста, доставка и установка оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - косметический ремонт помещений для центра "Точка роста"; - приведение площадок центра роста в соответствии с фирменным стилем центра "Точка роста"; - приёмка, установка и настройка и размещение полученного оборудования. 	Готовые помещения в соответствии с брендбуком центра Точка роста и оборудование в соответствии с инфраструктурным листом.	До 25.08.2023г	Шаповалов А.М.(директор), Смирнова Т.И.(бухгалтер)

3.11.	Организация набора детей, обучающихся по программам центра "Точка роста"	Приказ о зачислении обучающихся	До 01.09.2023г	Сусликова Э.Н. (заместитель Директора по УВР)
3.12	Открытие центра "Точка роста"	Информационное освещение в СМИ	01.09.2023г	А.М. Шаповалов (директор), Сусликова Э.Н.(заместитель директора по УВР)
4	Организация работы центра Точка роста на базе МБОУ Островской СОШ			
4.1	Формирование плана реализации образовательных программ центра "Точка роста"	План реализации образовательных программ центра "Точка роста"	Апрель 2023г	Сусликова Э.Н. (заместитель директора по УВР)
4.2.	Освещение работы центра Точка роста в информационно-телекоммуникативной сети Интернет	Освещение проводимых мероприятий на официальном сайте	В течение 2023-2024 учебного года	Сусликова Э.Н. (заместитель директора по УВР)
4.3.	Формирование плана мероприятий по выявлению и сопровождению одарённых детей	План мероприятий по выявлению и сопровождению одарённых детей	Август 2023г	
4.4.	Организация сопровождения одарённых детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. в дистанционной форме	Информационный банк данных одарённых детей	В течение 2023-2024 учебного года	Швидко Е.А. (заместитель директора по ВР)